

**Ход подготовки инженерной инфраструктуры**  
**ООО «ТСБ» к отопительному сезону 2018-2019 г.г.**  
**на 01.06.18 г.**

Котельные				ЦТП				Теплотрассы			
всего шт.	готово, шт.	№ подготовл. котельных	%	всего, шт.	готово шт.	№ подготовленных ЦТП	%	всего, км	готово, км	от котельной №	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
11	3	4,6,14	27	69	п-30, ч-3	<u>№ 1</u> – 2/26,4/27,5/27,6/27, 7/27,8/27,9/27,11/26 ,1/14, 2/14,3/24,4/23 <u>№ 3</u> –1,3,4,5,6 кв.21 <u>№ 4</u> –33,35,36 <u>№ 5</u> – 2,3 <u>№ 7</u> – 1,2,3,4,5,6 кв.17 <u>№ 8</u> – <u>345 МЗ</u> – п-1,ч-2,4,5 <u>Криог.</u> – <u>мкр.1 Мая</u> – 3 <u>ЦОВБ</u> –	45,6	125,457	43,451	<u>№ 1</u> – 10,929 <u>№ 3</u> – 1,831 <u>№ 4</u> – 4,192 <u>№ 5</u> - 1,597 <u>№ 6</u> - 0,065 <u>№ 7</u> – 4,449 <u>№ 8</u> – 0,448 <u>№ 11</u> – 4,179 <u>№ 12</u> – 2,172 <u>№ 13</u> – 1,425 <u>№ 14</u> – 0,967 <u>345 МЗ</u> – 1,663 <u>Криог.</u> – <u>ЦОВБ</u> – <u>1 Мая</u> – 1,421 <u>БХПФ</u> – <u>КОКЗ</u> - 0,774 <u>Радуга-Хит</u> – <u>Пансионат</u> – <u>Янтарный</u> – 5,963 <u>Изумрудный</u> -1,376	34,6

**ИТОГО: 35,7 %**

Зам. гл. инженера по ПР – Начальник АДС

Д.В. Захаров