

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Главы Администрации
Городского округа Балашиха

Т.С. Калашникова



«УТВЕРЖДАЮ»

генеральный директор
ООО «Тепловые сети Балашихи»
Г.М. Крук



ГРАФИК

останова котельных ООО «ТСБ» в 2020 году.

Наименование котельной	Продолжительность ремонта, календарных дней	Период останова котельной на планово-предупредительный ремонт
Котельная №1, адрес: МО, г. Балашиха, пр. Трудовых резервов, д.4.	14	12 августа – 25 августа
ЦТП №1/25, №2/25 от котельной ОАО «Криогенмаш».	14	04 августа – 17 августа
Теплотрассы от котельной мкр.27а ООО «Радуга хит»	14	06 июля – 15 июля
Теплотрассы от котельной мкр.27а ООО «БКХ»	14	13 июля – 26 июля
Котельная №3, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Калинина.	14	02 июля – 15 июля
Котельная №4, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Дзержинского.	10	28 июля – 06 августа
Теплотрассы мкр. Салтыковка по ул. Институтская (КОКЗ) от котельной в/ч 35533.	14	02 июля – 15 июля
ЦТП ЦОВБ от котельной ФКУ «ЦОБХР МВД России».	14	13 июля – 26 июля
Котельная №6, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ш. Носовихинское, д.230.	5	02 июля – 06 июля
Котельная №8, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Первомайская, д.19 А.	12	05 августа – 16 августа
Котельная №9, адрес: МО, мкр. Салтыковка, Разинское шоссе, д.69.	10	14 июля – 23 июля
Котельная №5(бывшая №104), адрес: МО, г. Балашиха, мкр. им. Гагарина, д.20, Лит. А.	10	28 июля – 06 августа
Котельная №7, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Звездная, д.7.	12	15 июля – 26 июля
ЦТП №3, мкр. 1 Мая от ТЭЦ №23 ПАО «Мосэнерго».	10	20 июля – 29 июля
Теплотрассы мкр. Янтарный, мкр. Изумрудный от ТЭЦ №23 ПАО «Мосэнерго».	14	20 июля – 02 августа
Теплотрассы мкр.18 от котельной ООО «БХПФ»	14	02 июля – 15 июля
Котельная №11, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.12 А.	5	13 июля – 17 июля
Котельная №12, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Парковая, д.11.	5	06 июля – 10 июля
Котельная №13, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Крупской, д.3.	5	13 июля – 17 июля
Котельная №14, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Советская, д.9 А.	5	20 июля – 24 июля
ЦТП №1/345, №2/345, №4/345, №5/345 от котельной АО «345 МЗ».	14	02 июля – 15 июля

ООО «Тепловые сети Балашихи»

Главный инженер

Начальник ПТС

Д.В. РАССКАЗОВ

Н. С. МАКАРОВ